



**SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO**  

---

**FINLANDS BRANDBEFÄLSFÖRBUND**

## **RIVITALOJEN YLÄPOHJEN PALO-OSASTOINNIN TOIMIVUUDEN SELVITYSHANKE**

Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämispäivät 5.6.2024

Juhan-Petteri Laakso, hankepäällikkö



# Hankkeen toteutus: Mitä, Kuka, Milloin, Miten

# Selvityshankkeen taustat

- Toteutusaika: 1.1.2024 – 31.8.2025
- Pää toteuttaja: Suomen Palopäällystöliitto (päävastuu hankkeen läpiviemisestä)
- Yhteistyökumppanit: Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, Turvallisuuspalvelut sekä pelastuslaitokset.
- Rahoitus: Palosuojelurahasto 130 578 euroa (100 %)
- Palontutkinta, LähiTapiola, Media



# Hankepäällikön tukena

## Ohjausryhmä

- Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto (Tapio Sten)
- Sisäministeriö (Jarkko Häyrinen)
- Ympäristöministeriö (Jorma Jantunen)
- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (Ilpo Leino)
- Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyudet FISE Oy (Rakennusvirhepankki) (Pekka Talaskivi)
- Finanssiala (Antti Määttänen)
- Tomi Timonen (SPPL, P.J.)

## Projektiryhmä

- Tapio Sten, Antti Määttänen, Pasi Paloluoma ja Nina Piela-Tallberg



# Kaksi työpakettia

## 1. Tilannekuvan muodostaminen

- PRONTO-tarkastelu
- Kohdekäynnit
- *Yhteistyö palontutkinnan yläpohjia koskevan teematutkinnan kanssa*

## 2. Toimenpidesuosituksen laadinta

- Tulosten analysointi
- Tulosten jalkauttaminen (tiedottaminen, koulutukset, webinaarit jne.)
- Konkreettiset suositukset eri toimijoille yläpohjien palo-turvallisuuden parantamiseksi



# Aikataulu

2024

2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjausryhmä				x					x				x						x	
Projektiryhmä				x		x				x		x		x		x		x		
Projektip. rekry																				
Työsuunnitelma																				
Pronto selosteet																				
Kohdekäynnit																				
Analyysivaihe																				
Suosituksset																				
Loppuraportti																				
Viestintä																				

# ”Teemavalvonta”

- Kohteiden kartoitus ja valinta
  - Pelastuslaitosten toimesta
  - Suunnitelmat:
    - ARK, RAK
- Kohdekäyntien toteutus:
  - Suoritettu n. 20%
- Kohdekäyntien toteutus
  - Palotarkastaja tms. + hankepäällikkö
  - Dokumentoinnin yhteneväisyys ja tasalaatuisuus



# Tilannekuvan muodostaminen

- Kohdekäyntien toteutus:
  - Rakennuksen elinkaaren selvitys
    - suunnittelu, toteutus, viranomaisvalvonta
  - Tarkastusmenetelmä ja –välineet
- Havaintoja kohdekäynneiltä:
  - Rakentamisen laatu vaihtelee (suunnitelmat ja toteutus)
  - Hyviä ja huonoja esimerkkejä
  - Detaljiikka vaatii tarkkuutta. Liitosten toteutuksessa havaittu ”suurpiirteisyyttä”
- Kohdekäyntien, PRONTO-tilastojen ja –teematutkinnan perusteella analyysi ja suositukset





# Havaintoja



# Havaintoja




# Havaintoja



Kuva: J-P Laakso / SPPL


sppl.fi



# Havaintoja



# Havaintoja





# Kiitos! Kommentteja, kysymyksiä?

Yhteystiedot:

[juhan-petteri.laakso@sppl.fi](mailto:juhan-petteri.laakso@sppl.fi)

044 773 4112

Kuva: J-P Laakso / SPPL

sppl.fi